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Virtuell geplant — schneller umgesetzt
Verwendung von BIM-Methoden beim Projekt ,Gelbe
Haide" reduziert Schalungsaufwand

Fiir den Bau eines Speicherbeckens im 23. Wiener Bezirk erstellten die Doka-Experten
auf Basis der Building Information Modeling (BIM) Methodik ein virtuelles Modell, um
Wandschalung und Taktzeiten préazise zu planen. Das bauausfiihrende Unternehmen
HABAU sparte dadurch Aufwand und Ressourcen auf der Baustelle. Dadurch konnte
die Schalungsleistung je Arbeitskraft verdoppelt und alle drei Tage ein
Betonierabschnitt fertiggestelit werden.

Maisach, 23.01.2020. Das Projekt ,Gelbe Haide® ist das erste BIM-Projekt, das die HABAU
Hoch- und Tiefbaugesellschaft zusammen mit Doka umgesetzt hat. Das Bauunternehmen
wurde von der Stadt Wien beauftragt, ein Speicherbecken, ein Uberlaufbecken sowie den
Zuleitungskanal zum Speicherbecken zu errichten. Das Becken dient dem
Hochwasserschutz der Anrainer-Wohngebiete an der Liesing, einem Fluss, der mitten durch
die Stadt Wien fliet. Nach Fertigstellung Ende 2020 wird das Becken 10 Millionen Liter
Regenwasser aufnehmen koénnen und den Liesingbach und angrenzende Wege vor
Verschmutzung schiitzen.

Virtuelles Modell garantiert ziigige Ausfiihrung

Das urspriingliche 3D-Modell im IFC-Format stammt von HABAU und wurde dann von den
BIM-Experten bei Doka um die Schalungsplanung erganzt. Die Erstellung eines virtuellen
Modells hatte mehrere Vorteile. Die GroRe der Schalungseinheiten wurde vorab so
konfiguriert, dass sie auf der Baustelle nicht zerlegt werden mussten, um sie fiir den nachsten
Betonierabschnitt zu verwenden. BIM-Koordinator Bernhard Wieser: ,Die Takte der Wand im
Voraus im 3D-Modell zu berechnen, hat eine fehlerfreie Planung garantiert. Zum Beispiel
konnten alle Parameter wie die Hubkraft und Reichweite des Krans — in diesem Fall 6 Tonnen
und 55 Meter — gleich von Anfang an berlicksichtigt werden.” Jede der fiinf Umsetzeinheiten
war 12,5 m lang und mit 5,5 t gerade so schwer, dass sie der Kran mit einem Hub versetzen
konnte.

Alle Projektbeteiligten bei HABAU und Doka hatten jederzeit Zugriff auf das mit der Software
Revit von Autodesk erstellte 3D-Modell. Ohne gemeinsames BIM-Modell geht durch die
Verwendung unterschiedlicher Softwareldsungen Zeit verloren. Bei der ,traditionellen®
Vorgehensweise erzeugt man Materiallisten und spielt diese dann wieder in die
Modellierungssoftware ein. Durch das Arbeiten auf einer gemeinsamen Projektplattform
(CDE) wurde die Kommunikation und Koordination der Projektbeteiligten erheblich
vereinfacht. Dadurch konnten bereits bei der Planung wesentliche Kriterien berlcksichtigt
werden, so Wieser. In Folge konnte die nétige Schalungsmenge optimiert und so die
Umbauarbeiten vermieden werden, wodurch Arbeitszeit und -aufwand deutlich reduziert
wurden.
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Effizient mit Ressourcen umgehen — auch dank BIM

Etwa alle drei Tage konnte mit vier Arbeitern ein Takt geschalt werden. Normalerweise
bendtigt man daflr fiinf Tage und sechs Arbeiter, erzahlt BIM-Koordinator Simon Berger, der
das Projekt auf Doka-Seite betreute. Fir die insgesamt 13 Takte bendtigte man etwa zwei
Monate Bauzeit. Dann waren die insgesamt 230 m langen, 4,50 m hohen und 0,40 m breiten
Wande fertig. Aufgrund der vorab abgestimmten Taktplanung mit der BIM Methodik wurde
vor Ort kaum zusatzliches Material bendétigt. Bernhard Wieser nennt es ,die Minimierung des
Liegegrads® und beschreibt es so: ,Die Kunst liegt darin, das Zusatzmaterial soweit zu
minimieren, dass die Schalung auch produktiv ist und nicht herumliegt.”

Dass auf der Baustelle alles wie geplant vonstattenging, freute auch Bauleiter Robert
Jungmeister von HABAU: ,Mit Doka als Projektpartner flir Schalungslésungen fir Ortbeton
konnten wir einen reibungslosen Bauprozess gewahrleisten und erfolgreich nach den Regeln
des Lean Management arbeiten, also so effizient wie moglich mit unseren Ressourcen —
sowohl die Arbeitskraft als auch das Material betreffend — umgehen.®

Als Wandschalung entschied man sich fiir die Rahmenschalung Framax Xlife plus, auf Grund
der beengten Platzverhaltnisse zwischen den Spundwanden und den Ortbetonwanden.
Betoniert wurde mit einem fakalbestandigen Beton C30/37 B6 C3A.

Kurzgefasst

Projekt: Gelbe Haide
Standort: Wien, Osterreich
Bauwerksart: Speicherbecken
Bauherr: Stadt Wien

Bauunternehmen: HABAU Hoch und Tiefbaugesellschaft m. b. H.

Dienstleistungen: 3D-BIM-Modell im IFC-Format fiir die Wandschalung mit Taktung,
Taktplan, Einsatzplane, Virtual-Reality-Modell in Enscape

Produkte: Rahmenschalung Framax Xlife plus, Stlitzenschalung RS,
Deckenstiitze Eurex 20, Sicherheitsbiihnen XP mit Gegengelander

Baustart (insgesamt): 1. April 2019

Bauzeit Wand: 2 Monate
Bauende: Dezember 2020
Uber Doka

Doka zahlt zu den weltweit fihrenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im
Vertrieb von Schalungstechnik fir alle Bereiche am Bau. Mit mehr als 160 Vertriebs- und
Logistikstandorten in Giber 70 Landern verfligt Doka Uber ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und
garantiert damit die rasche und professionelle Bereitstellung von Material und technischem
Support. Doka ist ein Unternehmen der Umdasch Group und beschaftigt weltweit 7.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Anhand eines detailreichen digitalen Zwillings in BIM konnte die nétige Schalungsmenge
optimiert und so Umbauarbeiten vermieden werden, wodurch Arbeitszeit und -aufwand deutlich
reduziert wurden.
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Die Takte der Wand vorab im 3D-Modell zu berechnen, garantierte eine fehlerfreie Planung.
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