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Virtuell geplant — schneller umgesetzt

Verwendung von BIM-Methoden beim Projekt ,,Gelbe Haide*
reduziert Schalungsaufwand

Fur den Bau eines Speicherbeckens im 23. Wiener Bezirk erstellten die Doka-Experten
auf Basis der Building Information Modeling (BIM) Methodik ein virtuelles Modell, um
Wandschalung und Taktzeiten prazise zu planen. Das bauausfiihrende Unternehmen
HABAU sparte dadurch Aufwand und Ressourcen auf der Baustelle. Dadurch konnte
die Schalungsleistung je Arbeitskraft verdoppelt, und alle drei Tage ein
Betonierabschnitt fertiggestellt werden.

Das Projekt ,Gelbe Haide" ist das erste BIM-Projekt, das die HABAU Hoch- und
Tiefbaugesellschaft zusammen mit Doka umgesetzt hat. Das Bauunternehmen wurde von
der Stadt Wien beauftragt, ein Speicherbecken, ein Uberlaufbecken sowie den
Zuleitungskanal zum Speicherbecken zu errichten. Das Becken dient dem
Hochwasserschutz der Anrainer-Wohngebiete an der Liesing, einem Fluss, der mitten durch
die Stadt Wien flief3t. Nach Fertigstellung Ende 2020 wird das Becken 10 Millionen Liter
Regenwasser aufnehmen kdnnen und den Liesingbach und angrenzende Wege vor
Verschmutzung schitzen.

Virtuelles Modell garantiert ziigige Ausfiihrung

Das urspriingliche 3D-Modell im IFC-Format stammt von HABAU und wurde dann von den
BIM-Experten bei Doka um die Schalungsplanung erganzt. Die Erstellung eines virtuellen
Modells hatte mehrere Vorteile. Die Grélie der Schalungseinheiten wurde vorab so
konfiguriert, dass sie auf der Baustelle nicht zerlegt werden mussten, um sie fir den
nachsten Betonierabschnitt zu verwenden. BIM-Koordinator Bernhard Wieser: ,,Die Takte der
Wand im Voraus im 3D-Modell zu berechnen, hat eine fehlerfreie Planung garantiert. Zum
Beispiel konnten alle Parameter wie die Hubkraft und Reichweite des Krans — in diesem Fall
6 Tonnen und 55 Meter — gleich von Anfang an beriicksichtigt werden.” Jede der flinf
Umsetzeinheiten war 12,5 Meter lang und mit 5,5 Tonnen gerade so schwer, dass sie der
Kran mit einem Hub versetzen konnte.

Alle Projektbeteiligten bei HABAU und Doka hatten jederzeit Zugriff auf das mit der Software
Revit von Autodesk erstellte 3D-Modell. Ohne gemeinsames BIM-Modell geht durch die
Verwendung unterschiedlicher Softwarelésungen Zeit verloren. Bei der ,traditionellen*
Vorgehensweise erzeugt man Materiallisten und spielt diese dann wieder in die
Modellierungssoftware ein. Durch das Arbeiten auf einer gemeinsamen Projektplattform
(CDE) wurde die Kommunikation und Koordination der Projektbeteiligten erheblich
vereinfacht. Dadurch konnten bereits bei der Planung wesentliche Kriterien berticksichtigt
werden, so Wieser. In Folge konnte die nétige Schalungsmenge optimiert und so die
Umbauarbeiten vermieden werden, wodurch Arbeitszeit und -aufwand deutlich reduziert
wurden.
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Effizient mit Ressourcen umgehen — auch dank BIM

Etwa alle drei Tage konnte mit vier Arbeitern ein Takt geschalt werden. Normalerweise
braucht man dafir fiinf Tage und sechs Arbeiter, erzahlt BIM-Koordinator Simon Berger, der
das Projekt auf Doka-Seite betreute. Fir die insgesamt 13 Takte bendtigte man etwa zwei
Monate Bauzeit. Dann waren die insgesamt 230 Meter langen, 4,50 Meter hohen und 0,40
Meter breiten Wande fertig. Aufgrund der vorab abgestimmten Taktplanung mit der BIM
Methodik wurde vor Ort kaum zusatzliches Material benétigt. Bernhard Wieser nennt es ,die
Minimierung des Liegegrads® und beschreibt es so: ,Die Kunst liegt darin, das
Zusatzmaterial soweit zu minimieren, dass die Schalung auch produktiv ist und nicht
herumliegt.“

Dass auf der Baustelle alles wie geplant vonstattenging, freute auch Bauleiter Robert
Jungmeister von HABAU: ,Mit Doka als Projektpartner fiir Schalungslésungen fiir Ortbeton
konnten wir einen reibungslosen Bauprozess gewéhrleisten und erfolgreich nach den Regeln
des Lean Management arbeiten, also so effizient wie méglich mit unseren Ressourcen —
sowohl die Arbeitskraft als auch das Material betreffend — umgehen.*

Als Wandschalung entschied man sich fir die Rahmenschalung Framax Xlife plus, auf
Grund der beengten Platzverhaltnisse zwischen den Spundwanden und den
Ortbetonwanden. Betoniert wurde mit einem fakalbestandigen Beton C30/37 B6 C3A.

Kurz gefasst:

Projekt: Gelbe Haide
Standort: Wien, Osterreich
Bauwerksart: Speicherbecken
Bauherr: Stadt Wien

Bauunternehmen: HABAU Hoch und Tiefbaugesellschaft m. b. H.

Schalungsplanung: Doka Niederlassung Wien, Doka Competence Center BIM

Produkte: Rahmenschalung Framax Xlife plus, Stitzenschalung RS,
Deckenstiitze Eurex 20, Sicherheitsbiihnen XP mit Gegengelander

Dienstleistungen: 3D-BIM-Modell im IFC-Format fur die Wandschalung mit Taktung,
Taktplan, Einsatzplane, Virtual-Reality-Modell in Enscape

Baustart (insgesamt): 1. April 2019

Bauzeit Wand: 2 Monate

Bauende: Dezember 2020
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Bei Veroffentlichung bitten wir Sie um Angabe des Fotocredits.

Anhand eines detailreichen digitalen Zwillings in BIM konnte die nétige Schalungsmenge
optimiert und so Umbauarbeiten vermieden werden, wodurch Arbeitszeit und -aufwand
deutlich reduziert wurden.

Fotos: Gelbe Haide_1.jpg, Gelbe Haide_2.jpg

Die Takte der Wand vorab im 3D-Modell zu berechnen, garantierte eine fehlerfreie Planung.

Foto: Gelbe Haide_3.jpg
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Uber Doka:

Doka zahlt zu den weltweit fihrenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb
von Schalungstechnik fir alle Bereiche am Bau. Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in
Uber 70 Landern verfligt Doka Uber ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche
und professionelle Bereitstellung von Material und technischem Support. Doka ist ein Unternehmen
der Umdasch Group und beschéaftigt weltweit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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